Preliminär tidplan Storvreta

2020 kv3-kv4	Utredningsarbe för ny detaljplan
2020 kv4 / 2021 kv1	Start för ny detaljplan
2021 kv4 / 2022 kv1	Ny detaljplan antas
2021 kv3-4	Förhandlingar/avtal kommersiella aktörer samt eventuellt aktör för äldreboende.
2022 kv1 - 2022 kv3	Projekteringsarbete
2022 kv3	Tidigaste byggstart, första etappen (Livsmedelsbutik, hyresrätter alt vårdboende)
2022 kv3	Säljstart bostdasrätter
2024 kv3	Tidigaste inflyttning, första etappen (Livsmedelsbutik, hyresrätter alt vårdboende)